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[摘  要] 为了实现建筑工程项目效益最大化,应当将工程造价作为建设项目的关键环节。造价跟踪审计的全过程应用,对与严

格控制工程造价具有重要意义。本文分析了建筑工程全过程造价跟踪审计及必要性,并从全过程跟踪造价审计工作的不足入

手,对其具体应用加以研究。 
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1 建筑工程全过程造价跟踪审计概述 

跟踪审计在建筑工程全过程中都发挥着重要作用,全过

程是指工程决策阶段、工程设计阶段、工程实施阶段以及工

程竣工阶段。其中,在工程设计阶段,通过跟踪审计能够实现

初步设计概算,从而控制总造价,对于提高建筑工程质量,节

约资金具有重要意义[1]。要想实现项目设计方案的细化,需

要保证施工图纸设计的全面性和严密性,并通过严格贯彻落

实设计图纸审核、交底制度,落实项目功能和技术处理,从而

有效解决由于设计图纸问题引起的施工质量问题。如果施工

过程中发现项目功能和项目技术处理协调性不足,很有可能

导致工程造价失控,严重时甚至会影响建筑工程的建设。当

建筑工程竣工后,审计人员只能以签证单、验收单、进货单

等审计资料当做审计依据,而无法直接观察施工物料的进出

和使用现状,从而导致审计过程存在一定问题。在跟踪审计

模式下,审计人员能够到达施工现场,对物料进出、使用以及

机械安装及施工情况进行仔细观察,从而有效降低了审计风

险,从此处可知实施建筑工程全过程跟踪审计的重要性。 

2 造价跟踪审计在建筑工程全过程中应用必要性分析 

2.1能够有效减少事后监督的弊端 

传统的造价审计是指当建筑工程完成后的结算阶段应

用的审计方式。造价跟踪审计可以实现结算审计的拓展延伸,

并向事前、事中、事后全过程展开跟踪审计,将建筑工程造

价全面进行控制,从而尽可能地防止由于事后监督给建筑工

程带来的不利影响, 大程度的获得 高的经济效益。 

2.2更科学的管理建筑工程项目 

传统造价审计通常是在工程 后阶段实施,因此难以尽

早地发现施工过程中的各种问题,导致问题解决不及时,不

利于保证建筑工程施工进度或质量。造价跟踪审计的应用,

可以预防施工现场违法乱纪、徇私舞弊、偷工减料等不良现

象的发生,并对施工单位和建设单位进行监督,对于提高工

程项目建设的质量具有重要作用,同时还能够有效杜绝施工

现场不良风气的形成,对于优化施工现场氛围,保证项目建

设的科学性和合理性具有重要意义。 

2.3有助于促进建设项目经济效益的增长 

工程项目建设的主要目的在于满足建筑需求,保证工程

质量的前提下,尽可能多的获得经济效益,从而为建筑单位带

来尽可能多的利润,以供建筑单位的长期发展提供基础。因此,

造价跟踪在建筑工程施工全过程中的应用,不仅与建筑行业

实际发展需求相符,也是建筑单位发展的必要环节,在为避免

因为造价过高导致的浪费现象能够起到控制作用,并且能够

实时监控施工整个过程的计价情况,对于减少资金的流失,实

现经济效益 大化具有重要意义。 

3 建筑工程全过程造价审计存在的问题 

3.1实现全过程造价审计难度较大 

由于建筑工程建设涉及范围较广,需要在施工前期充分

做好准备,事先购置好施工需要的材料和设备,并做好施工

人员的配备,这些过程都会导致审计人员工作量的增加。由

于建筑工程施工通常采用承包制,这也会影响审核工作的进

行。除此之外,由于建筑工程的施工过程与相关制度密不可

分,导致全过程跟踪审计的实施难度较大,难以贯彻落实。 

3.2全过程跟踪审计缺乏有效的协调推进 

全过程跟踪审计的实施,需要由专门的机构和人员负责,

才能科学展开相关信息的收集、整合与处理。然而在实际情

况下,不论是建设方、承包方还是第三方,都没有较为完善的

跟踪审计机构和职能,无法全过程的参与整个项目建设。比

如,当建设方将建设项目托付与承包方后,不会全过程参与

施工建设过程,而主要是当项目竣工后对项目进行验收,导

致其无法直接掌握工程造价的全部信息。 

3.3审计人员的整体素质有待提升 

跟踪审计人员的专业素质是影响全过程跟踪审计和贯

彻落实的重要因素。对于建设方来说,虽然会建立工程部,

并专设投资评审中心进行投资项目的审计,或将审计工作委

托给第三方。根据实践分析,由于现场跟踪审计经常会突发

各种各样的情况,涉及专业多、知识面广,部分审计人员专业

素质无法满足审计需求,难以熟练使用工程造价软件,无法

及时对相关问题提出建设性意见,影响建设方、承包方做出

正确决策,导致审计活动的科学性和可靠性受到影响。 

4 建筑工程造价跟踪审计在建筑工程全过程中的应用 

4.1在设计阶段的应用 

工程设计对工程造价的影响约占全部的七成左右,因此
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审计人员需要充分重视设计阶段的工程造价审计工作。首先,

应当重视审查对项目限额设计,以更加了解项目功能需求、

建设周期和测算指标等,通过与相似项目的对比展开审计工

作。其次,审计人员可以在审核设计方案的过程中,对其提出

相应的建设性建议,以实现设计方案的优化,促使项目投资

效益的提升。举例来说,对于某公寓的给排水工程,审计人员

发现应用PPR给水管更能满足客户需求,并且成本低廉,通过

此举能够有效节约工程建设的投资资金。 后,审计人员通

过分析建筑项目全过程的各项数据,能够为相关部门提供科

学可靠的依据。 

4.2在发包阶段的应用 

在发包阶段,审计人员可以通过编制完善的投招标文件,

并建立专门的投招标组织,来优化建设工程的管理。其中,

合同管理在此阶段具有重要地位,需要审计人员对合同审计

工作加以重视。合同审计工作内容包含投资项目审计、招标

工程量审计、资金拨付审计、工程控制价审计以及工程变更

审批条款审计等等。通过保证发包阶段审计工作的完善度,

能够有效防止合同条款出现不严谨、不合理的现象导致的工

程造价失去控制,或者参建方之间发生合同纠纷等问题。总

的来说,发包阶段的审计工作重点主要在于项目风险控制和

审计方面[2]。 

4.3在施工阶段的应用 

在建设工程施工阶段,审计工作的开展对于提高工程质

量具有重要作用。因此需要从以下两个方面展开审计工作。

一方面,审计人员应当重点审查合同执行情况。例如,对供应

商和中标单位合同条款的履行情况进行审查,防止发生违法

转包、分包的情况。在这一过程中,审计的要点在于审核保

险金的履约情况以及工程进度款的支付情况。另一方面,审

计人员应当核查施工单位内控制度的建立和执行情况。例如,

财务管理制度、工程验收制度、材料设备采购制度、安全施

工制度等。在这一过程中,审计人员应当对建立施工管理制

度进行指导,从而有效保证建设资金的规范使用。在施工阶

段,审计工作的要点在于工程设计变更审查、项目资金流通

审查、专项资金使用情况审查、设备材料价格审查等。例如,

设备材料价格审计需要重视对采购计划、采购合同、采购费

用及会计核算的审核,确保材料和设备符合设计文件和基本

建设计划,并经由项目组织相关部门的审核批准。同时,还需

要审查采购程序和地点的合理性,大型设备具有较大的重量

和体积,合理的采购地点可以有效节约投资,因此对于设备

材料价格的审查具有重要意义。 

4.4在竣工阶段的应用 

在建设工程的竣工阶段,审计人员在开展跟踪审计时需

要重视相关信息数据的整理。竣工结算阶段影响工程造价的

因素较多,所以需要重视对相关影响因素的整理、分类,从而

为竣工结算的顺利完成奠定良好的条件基础。同时,对施工

阶段跟踪设计结果的整理和汇总,能够有效保证竣工结算跟

踪审计的实施和效果。在本阶段,审计工作的开展应当注意

以下方面。首先,需要在审核前重视建筑工程项目的事先调

查。其次,应当尽可能地保证相关材料的完整性,并保证审核

的全面性。再次,应当保证工程量的可靠性和准确性,并严格

审核设计变更。 后,对审计过程中有争议的问题,审计人员

应当合理进行协调。除此之外,本阶段审查部门还应当重视

以下几点工作。第一,应当严格按照阶段验收、分段验收和

竣工验收的顺序执行工程验收工作。第二,应当严格按照预

验收和正式验收的相关程度进行验收工作的办理。第三,需

要检查建筑工程竣工文件、施工图纸等的数据资料的完整性,

并保证机械设备的运行都有相应的批准证明。第四,需要及

时解决竣工验收过程中管理部门提出的问题,以保证工程建

设的质量[3]。 

5 结束语 

综上所述,应用全过程跟踪审计的方式进行建设项目的

工程造价控制,对于减少工程浪费,提高管理效果以及建筑

单位的经济效益具有重要意义。当前,全过程跟踪审计在大

中型建设项目中已经实现了广泛应用,需要审计人员积极提

高自身的专业素质,将内部控制审计作为工作重点,切实促

进工程项目质量获得提升。 
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